

УТВЕРЖДАЮ:



Начальник ИНПП по САО

(Должностное лицо Мосжилинспекции)

(А.Р.Войниконис)
(расшифровка подписи)

2011 г.

М. П.

А К Т

О ПРОИЗВЕДЕННОМ ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛОМ ДОМЕ

г.Москва

« » 2011 г.

Объект переустройства 2-х комн. квартира по адресу: ул. _____

Комиссия в составе представителей:

- Мосжилинспекции (председатель) – вед. специалист ИНПП по САО Д.С.Шумейко
- Территориального органа исполнительной власти – Управа района Ховрино Е.В.Бенц
- Управляющего жилым домом – ГУП ДЕЗ района Ховрино *С.В. Дроздов*
- Авторского надзора проектной организации – ООО «ЦНИИЭП Жилища плюс» *О.В.Евдокимова*
- Заявителя (Заказчика) – _____
- Исполнителя (производителя работ) – _____

установила:

1. Предъявлены к приемке осуществленные мероприятия (работы):

Демонтаж встроенного шкафа, демонтаж подоконной части стены и оконно-дверного блока, демонтаж участка несущей стены, установка витражного дверного блока, увеличение площади санузла за счет площади коридора, устройство гидроизоляции пола в санузле, демонтаж и монтаж сантехнического оборудования

(с указанием помещений, элементов, инженерных систем)

2. Ремонтно-строительные работы выполнены:

(наименование и реквизиты производителя работ)

3. Проектная документация разработана:

Проект переустройства разработан ООО «ЦНИИЭП Жилища плюс»

(состав документации, наименование и реквизиты автора)

утверждена по доверенности « » августа 2010 г.
(статус утверждающего лица)

4. Ремонтно-строительные работы произведены в сроки:

начало работ «23» августа 2010 г.; окончание «22» 12 2010 г.

5. На основании осмотра в натуре предъявленных к приемке перестроенных помещений (элементов, инженерных систем) и ознакомления с проектной и исполнительной документацией установлено:

5.1. переустройство соответствует проекту
(соответствует проекту/ не соответствует – указать)

5.2. замечаний нет
(замечания надзорных органов – (указать): устранены / не устранены)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

1. Считать предъявленные к приемке мероприятия (работы):

Демонтаж встроенного шкафа, демонтаж подоконной части стены и оконно-дверного блока, демонтаж участка несущей стены, установка витражного дверного блока, увеличение площади санузла за счет площади коридора, устройство гидроизоляции пола в санузле, демонтаж и монтаж сантехнического оборудования

произведенными в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих для жилых домов.

2. Снять с контроля распоряжение Мосжилинспекции

от « ____ » августа 2010 г. № 094777-10

3. Настоящий Акт считать основанием для проведения инвентаризационных обмеров и внесения изменений в поэтажные планы и экспликацию органа технической инвентаризации.

Приложения к Акту:

1. Исполнительные чертежи: проект переустройства ООО «ЦНИИЭП Жилища плюс»
(проектные материалы с внесенными в установленном порядке изменениями)

2. Акты на скрытые работы: устройство гидроизоляции пола в санузле

(указать)

3. Акты приемки отдельных систем: не требуются
(указать)

4. Журнал ремонтно-строительных работ – на ____ листах.

Председатель комиссии

Д.С.Шумейко
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии

Е.В.Бенц

Александров М.А.
Государственное учреждение «ЦНИИЭП Жилища плюс»
Город Москва, Дирекция единого заказчика, района Ховрино,
« ____ » _____ 20__ г. Подпись

Зернова М.В.

Евдокимова

